



ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR  
BIHAR MEGYEI TANÁCS  
BIHOR COUNTY COUNCIL



**HOTĂRĂREA nr. 21**  
**din 30 ianuarie 2023**

**privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: ”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115**

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 25 din 27.01.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: ”Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115, propus de Președintele Consiliului Județean Bihor – dl.Ilie Gavril Bolojan, care este însoțit de Referatul de aprobare nr. 1960 din 27.01.2023 a Președintelui Consiliului Județean Bihor prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri și de Raportul de specialitate nr. 1964 din 27.01.2023 întocmit de către Direcția Tehnică - Biroul Drumuri Județene;

Luând în considerare Raportul de avizare nr. 2154 din 30.01.2023 al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră, Raportul de avizare nr. 2126 din 30.01.2023 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, Raportul de avizare nr. 2122 din 30.01.2023 al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura; adoptate în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Programul Operațional Regional 2014-2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;

- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr.POR 2018/6/6.1/6 PROIECTE NEFINALIZATE, Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate, aprobat prin Ordinul Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5259/06.07.2018;

- Prevederile contractului de finanțare nr. 3464 din 12.11.2018;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea dezvoltării și modernizării infrastructurii rutiere la nivelul județului Bihor;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 182 alin.1) și alin.2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,**  
**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „*Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad*” și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: “*Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor*”- cod SMIS 125115, cu cheltuielile cuprinse în Devizul general actualizat pentru obiectul: „*Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad* conform Anexei nr. 1, Devizul general actualizat al investiției conform Anexei nr. 2, și principalele activități aferente conform Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Consiliul Județean Bihor își asumă faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se conectivitatea la rețeaua TEN-T.

**Art.3.** La data la care prezenta hotărâre produce efecte juridice, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

**Art.4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.

**Art.5.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Bihor,
- Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Bihor,
- Compartimentul Relații cu Consilierii,
- Direcția Tehnică,
- Direcția Economică,

**PREȘEDINTE**  
Ilie Gavril Boloiian

**Contrasemnează**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Mărioara Carmen Soltănel



**Nr. 21 din 30.01.2023**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva”, 0 “abțineri” și 0 membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT  
(conform HG907/2016)  
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului  
Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ792A- Lea- Ilimba Judet Arad

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare Totală	Valoare	Valoare Totală
		(fără TVA)	TVA	cu TVA
1		3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	1.275.973,99	242.435,06	1.518.409,05
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	284.134,05	53.985,47	338.119,52
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	164.174,25	31.193,11	195.367,36
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>1.724.282,29</b>	<b>327.613,64</b>	<b>2.051.895,93</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1	Utilitatii	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.1.1.	Studii de teren	16.000,00	2.850,00	17.850,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8.500,00	1.615,00	10.115,00
3.3	Experți tehnici	36.000,00	6.840,00	42.840,00
3.4	Certificarea performanțelor energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	559.176,00	106.243,44	665.419,44
3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	74.512,00	14.157,28	88.669,28
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detaliile de execuție	454.664,00	86.386,16	541.050,16
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	7.000,00	1.330,00	8.330,00
3.7	Consultanță	125.552,00	23.854,88	149.406,88
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	125.552,00	23.854,88	149.406,88
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	165.279,00	31.403,01	196.682,01
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	13.000,00	2.470,00	15.470,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele inițiale în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2.000,00	380,00	2.380,00
3.8.2.	Direcție de șantier	150.279,00	28.553,01	178.832,01
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>816.507,00</b>	<b>174.136,33</b>	<b>1.090.643,33</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	11.989.837,02	2.274.269,03	14.244.106,05
4.2	Montaj utilități, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
4.3	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	-	-	-
4.4	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotări	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>11.989.837,02</b>	<b>2.274.269,03</b>	<b>14.244.106,05</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	-	-	-
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cota, taxe, costul creditului	150.636,32	-	150.636,32
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	68.470,60	-	68.470,60
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul staturii în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	13.694,12	-	13.694,12
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	68.470,60	-	68.470,60
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizații de construire/destinare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.210.862,27	1.718.457,16	1.081.796,80
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	950,00	5.950,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1.386.497,59</b>	<b>1.719.407,16</b>	<b>1.248.382,12</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CAPITOLUL 7</b>				
Rezerva de implementare				
7.1	Rezerva de implementare 23%	960.875,25	182.567,06	1.143.442,31
	Rezerva de implementare 15%	626.660,36	119.062,57	745.722,93
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>1.587.535,61</b>	<b>301.629,63</b>	<b>1.889.165,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17.564.663,51</b>	<b>3.497.058,36</b>	<b>20.524.196,57</b>
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1+7.1)		<b>15.281.658,92</b>	<b>2.893.518,29</b>	<b>18.515.174,11</b>







PREȘEDINTE  
Ilie – Gavril BOLDOIAN

CONTRASEMNEAZĂ:  
Secretar General al Județului  
Mărioara - Carmen SOLTĂNEL

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI  
afereente obiectivului: „Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș- limită Județ Arad” și  
actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului: ”Reabilitare DJ 792 A Beliu-  
Tinca-Leș, km 24+987- km 67+696, L=42,712 km, județul Bihor”- cod SMIS 125115**

**Beneficiar – U.A.T. Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor**

**Proiectant – S.C Tisoti Exim S.R.L. Oradea**

**Amplasament – Județul Bihor, drumul județean DJ 792 A,  
Beliu – Tinca - Leș**

1. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA	106.816.366,92	lei
din care C+M, inclusiv TVA	95.927.382,07	lei
Valoarea totală pentru Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792A – Leș-limită Județ Arad, inclusiv TVA	20.524.199,57	lei
Din care C + M, inclusiv TVA	18.185.174,11	lei
2. Capacități (în unități fizice)		
<b>Obiect 1: Drum DJ 792 A</b>		
- lungime drum	42,712	km
- platformă drum	6,5 ÷ 10,3	m
- lucrări de artă: zid de sprijin, poduri, podețe, șanțuri, parapetei de siguranță		
- lucrări de semnalizare rutieră		
<b>Obiect 2: Poduri</b>		
-pod km 31 + 717	Lungime pod=13,95 m	se reabilitează
-pod km 35 + 689	Lungime pod=12,8 m	se reabilitează
-pod km 39 + 147	Lungime pod=17,54 m	se înlocuiește
-pod km 42 + 126	Lungime pod=72,30 m	se reabilitează
-pod km 48 + 839	Lungime pod=30,54 m	se înlocuiește
-pod km 57 + 460	Lungime pod=19,53 m	se reabilitează

Proiectant  
S.C. TISOTI EXIM S.R.L. Oradea